

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo 4905.5060017MZA  
Číslo stavby SAP zhotoviteľa: 4905.9061034RSE**

na zhotovenie diela s názvom :  
**Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu  
pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dvorianky**

(ďalej len „dodatok č. 2“)

**Článok 1**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ :** **Obec Dvorianky**  
sídlo: Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky  
štatutárny orgán: Gabriel Čverčko, starosta obce  
IČO : 00331511  
DIČ: 2020724288  
Bankové spojenie : UNI CREDIT BANK  
IBAN: SK92 1111 0000 0014 1309 6009  
tel.: +421 566 797 120, +421 907 163 493  
email: obecdvorianky@centrum.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

**Dielo realizuje: závod Košice**

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník  
závodu Košice  
hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo, +421 908 774 063, marian.zazo@eurovia.sk  
Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk  
IČO: 31651518  
IČ pre DPH: SK 2020490274  
DIČ: 2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
Číslo účtu: 5025284698/0900  
IBAN: SK7709000000005025284698  
SWIFT: GIBASKBX  
Telefón: +421 557 261 328  
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk  
web.stránka: www.eurovia.sk  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený z dôvodu upresnenia termínu realizácie prác súvisiacich s odvodnením HPC 01 a VPC 05. Na základe uvedeného zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo 4905.5060017MZA (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 02.11.2015 a jej Dodatku č. 1 na uvedenú stavbu takto:

## Článok 2

V časti zmluvy „4. Čas plnenia“ :

**Na koniec bodu 4.1 sa vypúšťa text:**

„Termín realizácie naviac prác v rozsahu a zložení podľa dodatku č. 1 je: 06-08/2019.“

**a nahrádza sa textom:**

„Termín realizácie prác v rozsahu a zložení podľa dodatku č. 1 je: 30.07.2019-31.10.2019.“

## Článok 3

Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatku č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží štyri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatku č. 1, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v zmysle platných predpisov.

**15. AUG. 2019**

V Dvoriankach dňa.....

V Košiciach: 12.08.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Gabriel Čverčko  
starosta obce

Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ